

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«18» января 2021 года

№ 1278/1

г. Калининград

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях реализации на территории Калининградской области федерального и регионального проектов «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с частью 2 Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-4 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций на 2022-2024 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр образования
Калининградской области

 С.С. Трусенева

Приложение к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 18.11.2021 № 1278/1

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ
«КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2022-2024 ГОДУ**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждены: 1 должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (далее - Школьный Кванториум); 2 комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; 3 Реестр образовательных организаци, на базе которых создаются Школьные Кванториумы 4 перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 5 типовое положение о деятельности Школьного Кванториума;	Министерство образования Калининградской области (далее – Министерство)	Приказ Министерства	30 ноября 2021 года, далее ежегодно

2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума	Министерство, Федеральный оператор	<p>1 Письмо федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p> <p>2 Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p> <p>3 Приказ министерства об утверждении инфраструктурного листа</p>	Согласно графику, направляемому Федеральным оператором
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Министерство	<p>1. Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Приказ Министерства об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p>	до 1 февраля 2022 года, далее - ежегодно
4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Министерство	Письмо Министерства с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2022 года, далее - ежегодно

5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	Министерство	Извещения об проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2022 года, далее - ежегодно
6.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум,	Министерство	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Не позднее 30 июня 2022 года, далее ежегодно
7.	Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	Министерство	Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	Не позднее 25 августа 2022 года, далее - ежегодно
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Министерство	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2022 года, далее - ежегодно
9	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Министерство	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2022 года, далее - ежегодно
10	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов	Министерство	Приказ Министерства	Не позднее 25 августа 2022 года, далее – ежегодно
11	Проведено повышение квалификации педагогических работников реализующих образовательные программы с	Министерство, федеральный	Справка по форме федерального оператора	В течение года

	использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	оператор		
12.	Начало работы школьного Кванториума	Министерство	Приказ Министерства	не позднее 15 сентября 2022 года, далее - ежегодно
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	Министерство	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября 2022, 2023, 2024 года, далее – ежеквартально в течение 3 лет